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Vertrag

Allgemein

Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen fur Werkleistungen, folgend AVW genannt, gelten fur samtliche Werkver-
trdge der Planbau Lubeck, folgend AG genannt, mit dem Werkleistenden. Der Auftraggeber (AG) beauftragt den
Auftragnehmer (AN) durch die Angebotsannahme anhand des Auftragserteilungsschreibens des AGs mit der Aus-
fuhrung der im Vertrag beschriebenen Leistungen, sofern es dem AN innerhalb der Bindefrist gemaR Verhand-
lungsprotokoll zugeht. Das Verhandlungsprotokoll ist das verbindliche Angebot des Auftragnehmers auf Abschluss
des Bauvertrages.

Diese AVW gelten auch fir gednderte und zusatzliche Leistungen im Sinne des 81 (3) bzw. (4) VOB/B. Ge-
schéftsbedingungen des Auftragnehmers finden keine Anwendung, es sei denn, sie werden vom Auftraggeber
ausdrucklich und schriftlich angenommen.

Textform, Schriftform

Der Informationsaustausch wird vom AG auch durch E-Mail-Verkehr und Elektronischen Datenaustausch in bzw.
aus Datenraumsystemen abgewickelt. Die Teilnahme an diesem Elektronischen Datenaustausch wird vom AN er-
wartet und gefordert. Textform im Sinne dieses Vertrages ist daher auch die elektronische Datenform.

Schriftform ist die Textform zuzuglich eigenhandiger Unterschrift im Original, Gbermittelt per Post. Die Schriftform
ist auch entsprechend den gesetzlichen Regelungen fiir den jeweiligen Vertragsabschluss, Kindigung und Ab-
nahme gefordert.

Vertragsbestandteile und Rangfolge
Vertragsbestandteile sind:
a) das Auftragserteilungsschreiben,
b) das Verhandlungsprotokoll (VHP)

c) das Leistungsverzeichnis mit seinen Abschnitten (Widerspriiche innerhalb dieser Unterlagen sind rechtzeitig
fur eine termingerechte Ausfiihrung vor der Ausfiihrung vom AN aufzuzeigen und aufzukléren):

»Allgemeine Baubeschreibung” (AB)
LZusatzliche Vertragsbedingungen® (ZV),
im LV aufgefiuihrten Planen und Unterlagen
die Leistungspositionen mit allen Angaben,
d) die Bestimmungen dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen fur Werkleistungen

e) die Allgemeine(n) Vertragsbedingungen fur die Ausfiihrung von Bauleistungen VOB Teil B in ihrer bei Ver-
tragsabschluss gultigen Fassung,

f) die Allgemeine(n) Technischen Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (ATV) VOB Teil C in ihrer bei Ver-
tragsabschluss gtiltigen Fassung als technische Mindestanforderung. Die Hinweise (Abschnitt 0) haben keine
vertragliche Bindung. Die Regelungen zu besonderen Leistungen (Abschnitt 4.2) sowie die Abrechnungsvor-
schriften (Abschnitt 5) haben nur insoweit vertraglich Giltigkeit, wie sie nicht durch vorrangige Vertragsbe-
standteile erganzt, gedndert oder abweichend geregelt sind,

g) die Bestimmungen des BGB.
Die vorstehende Reihenfolge stellt im Falle von Widersprichen auch die rechtliche Rangfolge der Vertragsbe-
standteile dar. Zur Klarstellung wird ausgefiihrt, dass es keinen Widerspruch darstellt, wenn eine Beschreibung

oder Bestimmung eines Vertragsbestandteils in einem anderen Vertragsbestandteil lediglich detailliert bzw. er-
ganzt wird.

Leistungsanderungsrechte des AG und die Vergutungsfolgen

In 8650b (2) BGB ist eine Einigungsphase von 30 Tagen fir die Vergilitungsfolgen von zusétzlichen und geénderten Leis-
tungen vorgesehen. Unabhangig davon, dass der AG seinerseits an einer unverziglichen Einigung tber die Vergutungs-
folgen anstrebt, ist der AG schon vor Ablauf der Frist nach §650b (2) BGB zur Anordnung der Anderung berechtigt, wenn
und soweit ansonsten eine Behinderung des Bauablaufs einzutreten droht.

Der AG ist auch dann vor Ablauf der Frist nach 8650b (2) BGB zur Anordnung der Anderung berechtigt, wenn und soweit
nach seinem billigen Ermessen feststeht, dass die Parteien zu keiner Einigung binnen der gesetzlichen Frist kommen und
daher das Abwarten des Fristablaufs eine blo3e Formelei wére.

Dem AN steht es frei in diesen Fallen eine fur ihn kostenfreie Sicherheit in Hohe der geforderten Nachtragsvergiitung von
dem AG zu verlangen.



Allgemeine Vertragsbedingungen
Seite 2 von 10

2. Abtretung von Rechten an Dritte

Der Auftragnehmer darf seine Rechte, die ihm aus dem Vertrag gegeniiber dem Auftraggeber zustehen, nur mit textlicher
Zustimmung des Auftraggebers an Dritte abtrete

3. Vergltung
3.1 Festpreise

Die vereinbarten Einheits- und Pauschalpreise sind Festpreise. Anderungen von Léhnen und/oder Materialpreisen fiihren
nicht zu einer Preisanpassung. §2 (3) VOB/B und 8313 BGB bleiben unberiihrt.

3.2 Preisbasis Nachtragsangebote

Fir Angebote von zusatzlichen und geénderten Leistungen ist deren Kalkulation zur Preispriifung unverziiglich nach Auf-
forderung des AGs durch den AN einzureichen. Diese Angebote sind nachweislich auf der Preisbasis des Auftrags anzu-
bieten. Entscheidet sich der AN bei einem Nachtrag fur die Berechnung der Nachtragsvergitung auf diese hinterlegte
Urkalkulation geméaR 8650c (2 ) BGB zuriickzugreifen, so sind sdmtliche Nachtrdge des Bauvertrages anhand dieses
Mafstabs zu berechnen, wenn und soweit eine Berechnung anhand der Urkalkulation maglich ist.

3.3 Nachlasse

Etwaige vertragliche Nachlésse werden bei Zusatzauftragen im Saldo in Abzug gebracht und nicht bereits bei den EP der
Einzelleistungen.

4. Bauleistungsversicherung
Der AG hat eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. Die Selbstbeteiligung betragt 500,- Euro je Schadensfall.

Fur diese Versicherung wird dem AN eine Versicherungspramie von 0,4%, einschlieBlich gesetzlicher Versicherungs-
steuer, der Abrechnungssumme des Werkvertrags berechnet, es sei denn im Verhandlungsprotokoll ist etwas anderes
vereinbart. Die Pramie wird anteilig von jeder Abschlagszahlung sowie der Schlusszahlung einbehalten und gilt als eine
vom AN erhaltene Zahlung.

5. Ausfuhrungsunterlagen

Ausfiihrungszeichnungen und andere Unterlagen des AGs dirfen nur mit seiner ausdriicklichen Zustimmung Dritten zu-
ganglich gemacht werden. Der AG behalt sich alle Rechte an diesen Unterlagen vor. Nach Fertigstellung der Leistungen
und Lieferungen missen die Unterlagen auf Verlangen des AGs zuriickgegeben werden.

Unterlagen, die der AN gemaR Vertrag zu beschaffen hat, werden mit Ubergabe Eigentum des AGs.

6. Ausfuhrungen
6.1  Ortlichkeit, Vorleistungen

Der AN muss sich vor Beginn der Ausfiihrung uiber die Ortlichkeiten, den Umfang und die Art seiner Leistungen
bzw. Lieferungen genau unterrichten. Er ist selbst daflr verantwortlich, Vorleistungen und die Voraussetzungen fir
seine Leistung so rechtzeitig zu prifen bzw. Freigaben und Genehmigungen einzuholen, dass sein ordnungsge-
mafer Bauablauf hieraus nicht gestort wird. Freigabefristen zwischen AG und AN sind im Vertrag vereinbart bzw.
mussen in Ublichem Umfang angesetzt werden.

6.2 Baustelleneinrichtung

Vor Beginn der Arbeiten ist mit der Bauleitung des AGs zu klaren, ob und wo in welcher Form Baustelleneinrich-
tungs- und Lagerflachen vorgesehen werden kénnen. Das Vorhalten von Aufenthalts- und LagerrGumen ist Neben-
leistung des AN. Es besteht kein Anspruch auf Gestellung, auch nicht gegen Vergiitung, durch den AG.

6.3 Abweichungsgenehmigung

Abweichungen von den vertraglich vorgeschriebenen Ausfiihrungen bedirfen der textlichen Genehmigung des
AGs. Die vorstehende Textformerfordernis kann nur schriftlich abbedungen werden.

6.4 Baustellenzufahrt, Firmenwerbung, Bauschilder

Eventuell erforderliche Zufahrten zur Baustelle hat der AN selbst herzustellen und nach Beendigung seiner Arbeiten
wieder zu beseitigen, sofern diese nicht bauseitig vorgesehen sind. Die Anbringung von Firmenschildern ist nur mit
Einversténdnis des AGs zulassig. Bei Gemeinschaftsschildern ist der AN verpflichtet, sich an diesen angemessen
zu beteiligen und die anteiligen Kosten zu Gbernehmen.
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6.5

6.6

6.7

7.2

7.3

Eignungsverpflichtung Arbeitskrafte

Samtliche Arbeiten sind durch den AN nur von geeigneten, eigenen Arbeitskraften ausfuhren zu lassen. Die Bau-
stelle ist mit einer weisungsbefugten, ausreichend deutschsprachigen Fiihrungskraft zu besetzten, die Fiihrungs-
kraft ist textlich zu benennen.

Ablaufdokumentation, Bautagebticher

Der AN hat ubliche Bautagebicher zu fihren. Diese miissen mindestens die ausgefuhrten Leistungen, die Leis-
tungs-orte, die Namen und die Anwesenheitsdauer der Arbeitskrafte vor Ort, das Wetter und besondere Ereignisse
angeben. Die Bautagebiicher haben grundséatzlich nicht die Funktion von Stundenlohnnachweisen oder Beauftra-
gungen, sondern stellen einen einseitigen Bericht des AN dar. Die Entgegennahme-Quittierung des AGs stellt in
keinem Fall eine Anerkennung des Inhaltes dar

Mangelhafte Leistung, Ersatzvornahme

Leistungen, die schon wahrend der Ausfilhrung als mangelhaft erkannt werden, hat der AN auf eigene Kosten
durch mangelfreie zu ersetzen. Kommt der AN vor Abnahme der Pflicht zur Beseitigung von Mangeln wahrend der
Ausfiihrung nicht innerhalb einer ihm vom AG gesetzten angemessenen Frist nach, so ist der AG berechtigt, statt
der Entziehung des Auftrages oder eines Teiles davon vgl. 84 (7) VOB/B, nach seiner Wahl auch analog 8§13 (5)
Nr.2 VOB/B die Mangel auf Kosten des AN selbst oder durch Dritte zu beseitigen. Sonstige Mangelanspriiche des
AGs bleiben unberihrt.

Nachweise und Beachtung von Vorschriften
Antréage Behorden

Der Auftragnehmer hat im Verkehr mit den Behdrden die erforderlichen Antrédge selbst zu stellen und sich die
nétigen Scheine und Nachweise, mit Ausnahme der Baugenehmigung, selbst zu beschaffen sowie die Kosten hier-
fur zu tragen.

Baustellensicherheit

Der Auftragnehmer hat die bauaufsichtlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften streng zu befolgen und
dafiir zu sorgen, dass die Anweisungen der Bauleitung von seinen Handwerkern befolgt werden. Auf die Einhaltung
der Unfallverhiitungsvorschriften haben der Auftragnehmer und seine Mitarbeiter zu achten. Der Auftragnehmer
hat sein auf der Baustelle eingesetztes Personal sowie seine Lieferanten und Nachunternehmer hinsichtlich der
Belange der Arbeitssicherheit auf der Baustelle zu unterweisen und dieses dem Auftraggeber vor Ausfiihrungsbe-
ginn textlich zu bestatigen. Vorab erfolgt eine Unterweisung des vom Auftragnehmer benannten Fachbauleiters
durch den zusténdigen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) bzw. den Bauleiter des Auftrag-
gebers.

Vorlagepflicht Bescheinigungen

Der Auftragnehmer hat folgende Unterlagen vor Auftragserteilung vorzulegen und unaufgefordert nach Ablauf der
Gultigkeit mit erneuerter Gultigkeit nachzureichen:
a) Freistellungsbescheinigung §48b EStG (Bauabzugssteuer)

b) Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfangers bei Bauleistungen und/oder Gebaudereini-
gungsleistungen (§13b UStG)

c) Bescheinigung in Steuersachen
d) Bestatigung der Einhaltung der Zahlungen an die Krankenkassen

e) Bestatigung der Einhaltung der Zahlungen an die zustandige Sozialkasse (SOKA BAU, UK + ZVK Maler- und
Lackierhandwerk, ZVK Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk, EzSt Garten- und Landschaftsbau, LoKa
Dachdeckerhandwerk, SoKa Geriistbaugewerbe, bzw. sonstige entsprechende Sozialkasse)

f) Erklarung und Haftungsfreistellung Mindestlohn

g) Unbedenklichkeitsbescheinigung der zustandigen Berufsgenossenschaft

h) Nachweis der Haftpflichtversicherung

i) Auszug aus dem Gewerbezentralregister nach §150 GewO in Bezug auf Informationen nach §150a GewO

Da Praqualifikations- Zertifikate in der Regel keine Informationen tber die Gultigkeitsdauer ausweisen und nur die
Punkte a)+e)+q) dieser Auflistung umfassen, werden diese nicht anerkannt.
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9.2

10.
10.1

Des weiteren ist ein aktueller Handelsregisterauszug sowie eine Mitgliedsbescheinigung der zustéandigen Hand-
werkskammer oder der zustandigen Industrie- und Handelskammer vorzulegen; bei Freiberuflern oder Kleingewer-
betreibenden, bzw. bei sonstiger zulassiger Befreiung von der Eintragungspflicht, ist zumindest die Gewerbean-
meldung vorzulegen.

Baubesprechung

Der AN ist verpflichtet, an den wochentlichen Baubesprechungen in der Phase seiner Bauvorbereitung und -aus-
fuhrung mit einer der benannten Fihrungskréfte teilzunehmen. Ist nichts anderes vereinbart, beginnt die Pflicht zur
Teilnahme mit Leistungsabruf durch den Auftraggeber; sie endet mit der Abnahme der vertragsgegenstandlichen
Leistungen. Fur Aufwendungen und Schéaden des AGs aus Nichterscheinen des AN ist der AN dem AG zu Scha-
denersatz verpflichtet

Abfallentsorgung, Reinigung

Verschmutzungen und Abfall

Der AN ist verpflichtet ohne besondere Aufforderung und Vergiitung die aus seinen Leistungen anfallenden Riick-
sténde, Abfalle, Schutt sowie Schmutz standig und unverzuglich auf eigene Kosten zu beseitigen und abzufahren.
Die geltenden Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze sind zu beachten. Er hat ohne besondere Aufforderung und
Vergitung Ordnung auf der Baustelle zu halten, seine Lager- und Arbeitsplétze sauber zu halten und nach Ende
der jeweiligen Arbeit zu rAumen. Nach Beendigung der Vertragsleistungen sind sowohl die Lager- und Arbeitsplatze
als auch die Baustelle selbst zu rAumen und in einen ordnungsgemafen Zustand zu versetzen.

Kommt er dieser Verpflichtung nach einmaliger Aufforderung und angemessener Fristsetzung nicht fristgerecht
nach, ist der AG auch ohne Kiindigung berechtigt, die Aufraum- und Beseitigungsarbeiten selbst oder durch Dritte
durchfiihren zu lassen und die Kosten dem AN zu berechnen bzw. gegen Zahlungen an den AN zu verrechnen.

Schéden bzw. Kosten, die aus einer unbefugten Benutzung der vom Auftraggeber aufgestellten Abfallbehélter ent-
stehen (z. B. Sortieraufwand, hthere Deponiegebiihren) werden dem Auftragnehmer in Rechnung gestellt.

Verschmutzungen und Abfall durch Baustellenverkehr

Der Auftragnehmer hat auf den durch den Baustellenverkehr in Anspruch genommenen o6ffentlichen und privaten
Stralen einschlieBlich Gehwegen jegliche Beschadigung oder Verschmutzung zu vermeiden bzw. — soweit von
ihm verursacht - unverziiglich zu beseitigen, damit keine Beeintrachtigung der Verkehrssicherheit entsteht. Dies gilt
auch fir Lieferantenfahrzeuge des Auftragnehmers. Insoweit haftet der Auftragnehmer wie fur eigenes Verschul-
den.

Kommt der Auftragnehmer einer Beseitigungsaufforderung innerhalb einer vom Auftraggeber gesetzten angemes-
senen Frist nicht nach, kann der Auftraggeber die Beseitigung selbst durchfiihren oder durch einen Dritten durch-
fuhren lassen; in beiden Fallen tragt der Auftragnehmer die Kosten.

Abrechnungen und Zahlungen

Anforderungen an Form und Inhalt einer Rechnung

Die Rechnungsstellung durch den AN an den AG soll digital erfolgen. Rechnungen sind ausschlief3lich im pdf-
oder im tif —\Format an folgende die Email-Adresse zu versenden: rechnung@planbau-luebeck.de

Je Email soll nur jeweils eine Rechnung als Anhang geschickt werden. Anlagen und Rechnung kénnen in einer
Datei gescannt bzw. gespeichert werden. Die Dateinamen mussen erkennbar zwischen Rechnung und Anlage
unterscheiden. Der Dateiname der Rechnung muss dann mit dem Buchstaben “R* und die Anlagendatei mit dem
Buchstaben ,A” beginnen.

Rechnungen missen prifbar und bei Abschlagsrechnungskreisen kumulierend aufgestellt sein. Sie missen ne-
ben allen notwendigen Angaben nach UStG, insbesondere folgende Angaben enthalten:
a. die gesamte Auftragssumme, mit Hauptauftrag, der Auflistung und Zwischensumme aller Zusatzauftrage,

b. eine prifbare Massenermittlung anhand der Struktur des Leistungsverzeichnisses, der Zusatzauftrage bzw.
bei Pauschalauftragen mit abgestimmtem Zahlungsplan einen Nachweis der Erfillung der Leistungsraten,

c. eine Auflistung der Mengen, Einheitspreise und Gesamtpreise der Leistung zum Rechnungsstichtag anhand
der Struktur des Leistungsverzeichnisses, der Zusatzauftrage bzw. des abgestimmten Zahlungsplanes,

d. die Gesamtsumme der Leistung zum Stichtag,

e. den Abzug etwaiger Nachlasse,

f.  die Aufz&hlungen und Aufrechnung aller bisher geleisteter Teilzahlungen,
g. die angeforderte Rate.
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10.3

10.4

10.5

11.
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h. Aus allen Rechnungen des Auftragnehmers missen eine einmalige fortlaufende Rechnungsnummer, die
Steuernummer des Unternehmens, die Art der Leistung und der Leistungszeitraum hervorgehen. Im Ubrigen
missen die Rechnungen alle gesetzlich vorgeschriebenen und notwendigen Angaben enthalten. Auf jeder
Rechnung muss die Auftragsnummer des AGs, die Baustelle sowie die Projektnummer des Auftraggebers
aufgefuhrt sein.

i.  Mit Hinweis auf 813b UStG sind die Rechnungen der betroffenen Werkleistungen ohne Ausweis von Umsatz-
steuer auszustellen. Der Auftragnehmer ist dann gemanR §14a (5) Satz 1 UStG verpflichtet, auf der Rechnung
folgende Formulierung aufzufiihren:

j.  ,Steuerschuldnerschaft des Leistungsempféngers: Die Umsatzsteuer fiir diese umsatzsteuerpflichtigen Bau-
leistungen schuldet nach §13b UStG der Auftraggeber.*

Abschlagsrechnungen

Abschlagsrechnungen kénnen in Abstdnden von mindestens 4 Wochen, jedoch erst ab einer Héhe des Zahlbetra-
ges von 2.500,00 EUR gestellt werden. Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu nummerieren. Im Ubrigen wird
auf §16 (1) VOB/B und 8632a BGB verwiesen. Zahlungsziel fur Abschlagsrechnungen ist jedoch 30 Tage, sofern
nicht etwas anders vereinbart wird

Schlussrechnung

Die Schlusszahlung wird féllig nach Fertigstellung sowie Abnahme der Leistung durch den AG, nach Vorlage einer
prifbaren Schlussrechnung in 1-facher Ausfertigung und nach Ablauf der Priffrist gemanR §16 (3), Nr. 1 VOB/B von
30 Tagen bei Pauschalfestpreisauftragen und 60 Tagen bei Einheitspreisvertragen. Die Schlussrechnung muss
zusatzlich zu den Inhalten einer Abschlagsrechnung insbesondere enthalten:

- die Schlussabrechnungssumme,
- die Aufzahlungen und die Aufrechnung aller bisher geleisteter Teilzahlungen,

- den Betrag des vertraglichen Einbehalts zur Absicherung von Mangelansprichen und die Dauer der Verjahrungs-
frist fir die Mangelanspriiche

- die angeforderte Schlusszahlung.

Zurlckweisung fehlerhafter Rechnungen

Bei Nichteinhaltung der vorgenannten Anforderungen ist der AG berechtigt, die Rechnungen abzuweisen. Es tritt
dann keine Falligkeit der Forderung ein. Die Rechnung wird entsprechend den gesetzlichen Regelungen zur eigen-
verantwortlichen Korrektur an den AN zurlickgeschickt. Die Einhaltung der Zahlungsziele und Skontovereinbarun-
gen durch den AG wird hiervon nicht beeintrachtigt, falsch ausgestellte Rechnungen I6sen keine Fristen und/oder
Falligkeiten aus.

Zahlungsfrist — Einhaltung

Fur die Einhaltung von Zahlungszielen, -fristen und Skontofristen genugt die Beauftragung der Bankiiberweisung
innerhalb der Frist; Fristbeginn ist der Rechnungseingang beim AG.

Zahlungen erfolgen nach nach ordentlicher und berechtigter Rechnungslegung innerhalb von 12 Werktagen abzi-
glich 2% Skonto bzw. innerhalb von 30 Tagen rein netto. Abweichungen hierzu gelten soweit diese im Vorwege
anders schriftlich vereinbart wurden bzw. regelméafig anders mit dem AG vereinbart sind.

Sicherheitsleistungen
Allgemein
Die Parteien vereinbaren die Stellung von Sicherheiten. Nachrangig hierzu gilt 817 VOB/B.

Vertragserfullungssicherheit

Der AN stellt dem AG innerhalb von 18 Werktagen nach Vertragsabschluss eine Vertragserfiillungssicherheit in
Hohe von 10 % der Netto-Auftragssumme. Bei Auftragserweiterungen oder -verringerungen von iiber 10 % der bei
Vertragsabschluss vereinbarten Netto-Auftragssumme haben die Parteien einen Anspruch auf eine entsprechende
Anpassung der Vertragserfullungssicherheit.

Die Vertragserfillungssicherheit dient der Absicherung der Verpflichtungen des AN, einschlieRlich solcher aus ge-
anderten und zuséatzlichen Leistungen, zur rechtzeitigen und mangelfreien Herstellung des Werks sowie Rucker-
stattungsanspriiche infolge von Uberzahlungen. Die gesicherten Verpflichtungen zur rechtzeitigen Herstellung um-
fassen Schadensersatz- und Vertragsstrafenanspriiche des AGs im Fall nicht rechtzeitiger Herstellung des Werks.
Die gesicherten Verpflichtungen zur mangelfreien Herstellung des Werks umfassen samtliche bis einschlief3lich bei
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Abnahme vom AG geltend gemachten Restleistungs- und Mangelanspriiche einschlie3lich hieraus resultierender
Anspriiche auf Schadensersatz, Kostenvorschuss, Kostenerstattung fur Ersatzvornahmen und Minderung.
Darliber hinaus dient die Vertragserfullungssicherheit der Absicherung von Regressanspriichen des AGs gegen
den AN, die dem AG aufgrund seiner Inanspruchnahme bei Nichtzahlung des gesetzlichen Mindestlohns (8§13
MiLoG) oder der tariflichen Mindestentgelte an Arbeitnehmer (8§14 AEntG), bei Nichtzahlung der Beitrdge an eine
gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien, z.B. Urlaubskasse oder ZVK (8§14 AEntG), bei Nichtzahlung
der Sozialversicherungsbeitrdge (828 e Absétze 3a-3f SGB V) und bei Nichtzahlung der Beitrége zur gesetzli-
chen Unfallversicherung (8150 Abs. 3 SGB VII) durch den AN zustehen.

Wenn die Sicherheit durch eine Birgschaft gestellt werden soll, muss diese die Anforderungen der Ziff. 11.4 AVB-
W erfillen.

Die Rickgabe der Vertragserfillungssicherheit richtet sich nach §17 (8) ziff.1 VOB/B. Sobald eine Sicherheit furr
die Gewahrleistungsphase durch den AN gestellt worden ist, sichert die Vertragserfillungssicherheit nicht mehr
solche Anspriiche, die auch von der Sicherheit fir die Gewahrleistungsphase erfasst sind.

Sicherheit fir die Gewéhleistungsphase

Die Parteien vereinbaren als Sicherheit fir die Gewahrleistungsphase einen Einbehalt in Hohe von 5% der Netto-
Schlussrechnungssumme. Die Sicherheit fur die Gewéhrleistungsphase dient der Absicherung samtlicher Mé&n-
gelanspriche des AGs gegen den AN ab Abnahme, wobei die Abnahmemangel ebenfalls von der Sicherheit er-
fasst sind, einschlieBlich hieraus resultierender Anspriiche auf Schadensersatz, Kostenvorschuss, Kostenerstat-
tung fur Ersatzvornahmen und Minderung. Dartiber hinaus dient die Sicherheit der Absicherung von Regressan-
spriichen des AGs gegen den AN, die dem AG aufgrund seiner Inanspruchnahme bei Nichtzahlung des gesetzli-
chen Mindestlohns (813 MiLoG) oder der tariflichen Mindestentgelte an Arbeitnehmer (814 AEntG), bei Nichtzah-
lung der Beitrage an eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien, z.B. Urlaubskasse oder der ZVK
(814 AENtG), bei Nichtzahlung der Sozialversicherungsbeitrdge (828 e Absatze 3a-3f SGB V) und bei Nichtzah-
lung der Beitrage zur gesetzlichen Unfallversicherung (8150 Abs. 3 SGB VII) durch den AN zustehen. Dem AN
steht es frei, den Einbehalt durch eine den Anforderungen des Ziff. 11.4 AVB-W entsprechende Burgschaft abzu-
I6sen.

Die Sicherheit fur die Gewahrleistungsphase ist fur die Dauer der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche zu stellen
und anschlieBend vom AG zuriickzugeben. Unterliegen die Mangelanspriiche einer unterschiedlichen Verjahrung,
kann der AN eine Teilenthaftung der Sicherheit verlangen, sobald Mangelanspriiche verjahrt sind. Die Héhe der
Sicherheit ist dann auf 5 % des Netto-Wertes derjenigen Leistungen zu reduzieren, hinsichtlich derer die Mangel-
anspriiche noch nicht verjahrt sind.

Anforderungen an Burgschaften

Burgschaften nach dieser ziffer 11 der AVB-W missen von einem tauglichen Birgen sein. Tauglicher Birge ist ein
zugelassenes Kreditinstitut oder zugelassener Kreditversicherer mit allgemeinem Gerichtsstand in Deutschland.
Die Birgschaften miissen unbefristet sein und den Verzicht auf die Einrede der Vorausklage enthalten. Der Biirger
muss auf das Recht zur Hinterlegung verzichten. Die Birgschaft muss deutschem Recht unterliegen und als Ge-
richtsstand Hamburg vorsehen. Der AG kann dem AN auf Anforderung entsprechende Birgschaftsvorlagen als
Vorschlag tbergeben. Die Verwendung eigener Burgschaftsvorlagen des AN oder seiner Burgen, die die verein-
barten Anforderungen mindestens erfillen, ist dem AN freigestellt.

Stundenlohnarbeiten
Erfordernis der Anweisung und Belegung

Stundenlohnarbeiten werden nur hinsichtlich tatsachlich geleisteter Stunden anhand der vereinbarten Stunden-
lohnsétze vergutet, sofern die Stundenlohnarbeiten textlich vor Ausfiihrung ausdriicklich als solche angewiesen
worden sind und durch vom AG geprifte Stundenlohnzettel belegt werden kdnnen.

Nachweise und Anerkennung

Die Stundenlohnnachweise sind werktéglich, spatestens an dem auf die Arbeiten folgenden Werktag der Ausfuh-
rung der Bauleitung zur Priifung und Abzeichnung vorzulegen. Sie mussen die Art, Uhrzeit und Dauer der Arbeiten,
die verwendeten Materialien, den detaillierten Leistungsort sowie die Vor- und Nachnamen der Leistenden auffiih-
ren.

Die Unterschrift der Bauleitung bestatigt lediglich, dass die Arbeiten in dem beschriebenen Umfang ausgefiihrt
wurden und begruindet nicht bereits den umfénglichen Vergutungsanspruch. Ergibt eine Prifung des vertraglichen
Leistungsumfangs, dass die Arbeiten bereits vom Vertrag als Haupt- oder Nebenleistung erfasst waren, besteht
kein Anspruch auf besondere Vergitung.
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13.  Ausflhrungsfristen
13.1 Anderung von Fristen

Alle verbindlichen Fristen (Vertragsfristen) kénnen nur textlich durch den AG verandert werden. Diese Textformer-
fordernis kann nur schriftlich geédndert werden. In einem Bauzeitenplan des AGs genannte Einzelfristen gelten als
Vertragsfristen.

13.2 Beschleunigungsmafinahmen als Ersatzvornahme bei Verzug

Gerat der AN mit der Vollendung seiner Leistungen oder mit verbindlichen Zwischenfristen in Verzug, so kann der
AG nach seiner Wahl an Stelle der Rechte aus 85 (4) VOB/B und 88 (2) VOB/B dem AN eine angemessene Frist
zur Vertragserfiillung setzen und nach fruchtlosem Fristablauf die Leistung auf Kosten des AN durch Dritte, eigene
Arbeitskrafte und/oder Hilfsmittel vollenden und hierzu auf Kosten des AN Beschleunigungsmafinahmen ergreifen.

14  Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung

Der AG kann jederzeit die Arbeiten durch textliche Erklarung gegeniiber dem AN unterbrechen. Eine solche Unter-
brechung gilt dann als beendet, wenn der AG den AN textlich auffordert, die Arbeiten wieder aufzunehmen.

Dauert eine Unterbrechung langer als drei Monate, so kann jeder Vertragsteil den Vertrag nach Ablauf dieser Zeit
mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich kiindigen. Die Abrechnung regelt sich dann nach 86 (5) und (7) VOB/B.

15. Kindigung

15.1 wichtiger Grund

Die Kundigung des Vertrages ist unter den Voraussetzungen der 8§88 und 9 VOB/B mdglich. Daruiber hinaus besteht
das Recht zur Kiindigung des Vertrages aus wichtigem Grund, wenn eine schuldhafte Handlung oder Unterlassung
einer der Parteien im Zuge der Vertragsdurchfiihrung den Vertragszweck geféhrdet und der anderen Partei die
Fortsetzung des Vertrages unzumutbar macht.

Ein wichtiger Grund zur Kiindigung durch den AG liegt insbesondere dann vor, wenn der AN

a. ohne angemessenen Grund die Arbeiten nicht aufnimmt oder unterbricht,

b. die Arbeiten so langsam ausfiihrt, dass die rechtzeitige Vertragserfullung ausgeschlossen erscheint,
c. es unterlasst, einer bindenden Weisung des AGs nachzukommen,

d. nachhaltig und erheblich die Erfullung vertraglicher Verpflichtungen unterlasst

und ihn der AG textlich unter Benennung der zu beanstandenden Umstande abgemahnt und der AN nicht unver-
zuglich nach Zugang der Abmahnung die beanstandeten Umsténde behoben hat.

15.2 Ruckgabeverpflichtung von Unterlagen

Der AN ist verpflichtet, nach erfolgter Kiindigung die zur Fortsetzung der Planungs- und Bauarbeiten erforderlichen Unter-
lagen unverziiglich an den AG herauszugeben. Ein Zurtickbehaltungsrecht an diesen Unterlagen ist ausdriicklich ausge-
schlossen. Der AG ist berechtigt, die herauszugebenden Unterlagen anzupassen und fortzuschreiben, um die Planungs-
und Bauarbeiten fortzusetzen.

15.3 Teilktndigung

Neben den vertraglich vereinbarten Kindigungsrechten, einschlie3lich derjenigen der VOB/B, ist eine Kiindigung nach
§648a BGB mdglich. Im Fall von Teilkiindigungen, gleich ob auf einem gesetzlichen oder vertraglichen Kiindigungsrecht
beruhend, richtet sich die Teilbarkeit der Leistung nach §648a (2) BGB. Die Regelung in 88 (3) Nr.1 S. 2 VOB/B ist insoweit
abbedungen.

16. Vertragsstrafen

Fir den Fall, dass der AN den Gesamtfertigstellungstermin (Endtermin) schuldhaft iberschreitet und sich deshalb mit der
Fertigstellung in Verzug befindet, wird eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,1 % der Netto-Auftragssumme pro Werktag des
Verzuges vereinbart. Die Summe aller Vertragsstrafen eines Vertrages ist insgesamt auf maximal 5 % der Netto-Auftrags-
summe begrenzt. Die Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzanspriichen wird hierdurch nicht berihrt. Die
Vertragsstrafe wird jedoch auf solche Schadensersatzanspriche angerechnet. Der AG kann sich den Anspruch auf Ver-
tragsstrafe noch bis zur Falligkeit der Schlusszahlung vorbehalten.
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17.

Abnahme

Der Auftragnehmer kann die Abnahme der Leistungen textlich mit Fertigstellungsmitteilung beantragen. Die Abnahme ist
dann binnen 6 Wochen durchzufuhren. Sie ist férmlich durchzufuhren.

Eine fiktive Abnahme, z.B. durch Ingebrauch- bzw. Inbetriebnahme, auch von Teilen der Leistung, ist ausgeschlossen. Die
Anerkennungen von Aufmalen, Abschlagszahlungen oder die Schlusszahlung gelten ebenfalls nicht als Abnahme.

Die Schlussrechnungstiibergabe gilt nicht als Fertigstellungsmitteilung bzw. Abnahmeantrag. Vielmehr ist die Abnahmeer-
klarung die Voraussetzung zur Schlussrechnungsreife.

Leistungen zur Beseitigung von Mangeln im Gewahrleistungszeitraum sind ebenfalls férmlich abzunehmen.

18.
18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

19.
191

19.2

Mangelanspriiche
Lieferleistungen

Die Parteien sind sich darlber einig, dass das Werkvertragsrecht auch auf solche Leistungen des AN Anwendung
findet, die die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen zum Gegenstand haben.

Regel- und Verjahrungsfrist

Die mit der Abnahme beginnende Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betrégt fir alle Leistungen flinf
Jahre und 4 Monate

Sonderreglungen zu wartungspflichtigen Leistungen

Abweichend von 813 (4) Nr. 2 VOB/B betréagt die Verjahrungsfrist fur die darin genannten Anlagenteile zwei Jahre
und 6 Monate, wenn keine Wartung fur die Dauer der Verjahrungsfrist durchgefuhrt wird. Bei vom AG oder Dritten,
z.B. dem Bauherrn des AGs oder der Verwaltung des Gebaudes, abgeschlossener und aufrecht gehaltener War-
tung gilt jedoch die Regelfrist. Der Wartungsvertrag muss spatestens zum ersten Wartungsintervall abgeschlossen
worden sein. Wartungsvertrage fir diese Leistungen kdnnen auf3er mit dem AN auch mit Drittunternehmen abge-
schlossen und durchgefiihrt werden

Quittierung der Mangelbeseitigung durch Nutzer des Bauwerkes

Bestandteil der Mangelbeseitigung ist die Beibringung einer textlichen Mangelbeseitigungsbestétigung des Bewoh-
ners der Wohnung bzw. Mieteinheit, bzw. der Verwaltung des Gebéaudes, abhangig des Mangelortes, durch den
AN, sofern die umfangliche Mangelbeseitigung nicht anders stichhaltig nachgewiesen werden kann. Diese Quittie-
rung gilt nicht als formliche Abnahme der vertragsgerechten Méangelbeseitigung.

Abtretung Anspriiche Nachunternehmer bzw. Lieferanten

Soweit der Auftragnehmer fur die Ausfuhrung der vertraglichen Leistung Nachunternehmer bzw. Lieferanten ein-
setzt, tritt er die aus solchen Vertrdgen bestehenden Méangelanspriiche gegen seine Nachunternehmer bzw. Liefe-
ranten vorsorglich und sicherungshalber an den AG ab. Der Auftraggeber nimmt die Abtretung hiermit an. Auftrag-
geber und Auftragnehmer vereinbaren, dass der Auftragnehmer die abgetretenen Méngelanspriche bis auf weite-
res selbst und im eigenen Namen gegeniiber seinen Nachunternehmern bzw. Liefernaten geltend macht. Soweit
der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen zur Mangelbeseitigung gegeniber dem Auftraggeber nicht oder nicht
vollstéandig nachkommt, ist der Auftraggeber berechtigt, die Abtretung gegentiber dem jeweiligen Nachunternehmer
bzw. Liefernaten offen zu legen und die Erfullung der Mangelbeseitigungspflichten des Nachunternehmers bzw.
Lieferanten selbst zu verlangen.

Weitervergabe von Leistungen
Zustimmung durch den AG

Die Weitergabe der Leistung in Teilen oder im Ganzen an Dritte (Nachunternehmer bzw. Lieferanten) bedarf der
vorherigen textlichen Zustimmung des Auftraggebers. Vergibt der Auftragnehmer mit Zustimmung des Auftragge-
bers die Arbeiten an Nachunternehmer, so bleibt er fur die Erfullung aller Vertragsbedingungen im vollen Umfang
haftbar. Er versichert, alle gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, insbesondere keine Schwarzarbeit zu dulden.

Meldepflicht Mitarbeiter

Auf das Arbeitnehmerentsende- und Mindestlohngesetz (AentG, MiLoG) wird besonders hingewiesen. Um unter
anderem deren Einhaltung zu gewéhrleisten, gilt folgende Verfahrensweise als vereinbart:
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a. alle Mitarbeiter des AN selbst, sowie von seinen Nachunternehmern im Sinne des 814 AentG (nachfolgend
,Nachunternehmer* genannt) sowie von etwaigen vom Nachunternehmer zur Erfullung der vertraglichen Pflich-
ten eingesetzten Unternehmern (nachfolgend ,Subunternehmer” genannt), unterliegen der Ausweispflicht und
haben einen Firmenausweis sichtbar an der Arbeitskleidung zu tragen.

b. vor Aufnahme der Arbeiten ist dem Auftraggeber eine namentliche Liste, sowie eine Kopie eines gultigen Aus-
weispapieres, von allen auf der Baustelle zum Einsatz kommenden Mitarbeitern des AN, seiner Nachunterneh-
mer und Subunternehmer auszuhandigen. Jeder Wechsel ist unverziiglich mitzuteilen.

c. monatlich ist dem Auftraggeber unaufgefordert eine Bestéatigung mit der persénlichen Unterschrift jedes auf der
Baustelle zum Einsatz kommenden Mitarbeitern des AN, seiner Nachunternehmer und Subunternehmer aus-
zuhandigen, dass dieser den Mindestlohn fiir die bisherige Arbeitszeit auf der Baustelle erhalten hat.

d. der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit aktuelle Nachweise (z.B. Stundennachweise, anonymisierte Lohn-ab-
rechnungen und Mitarbeiterlisten) zu verlangen und zwar von den Auftragnehmern selbst sowie von seinen
Nachunternehmern sowie von etwaigen Subunternehmern. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die entspre-
chende Verpflichtung mit dem Nachunternehmer und dem Subunternehmer im Rahmen der Vertragsgestaltung
sicherzustellen, insbesondere diese vertraglich zu verpflichten.

e. Im Falle der Nichtvorlage dieser Nachweise ist der Auftraggeber berechtigt, fallige Zahlungen an den Auftrag-
nehmer einzubehalten, bis dieser die Pflicht erfullt hat. In der H6he, in der er aufgrund von hinreichenden Tat-
sachen davon ausgehen muss fur die Nichtzahlung des Mindestlohns durch den Auftragnehmer oder Nachun-
ternehmer oder Subunternehmer von deren Arbeitnehmern in Anspruch genommen zu werden, steht dem Auf-
traggeber ein Zuriickbehaltungsrecht gegeniiber falligen Anspriichen des Auftragnehmers zu.

f. Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag fristlos aus wichtigem Grunde zu kiindigen, den noch nicht erbrach-
ten Teil der Leistung zu Lasten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausfiihren zu lassen und Schadenersatz
vom Auftragnehmer zu verlangen, wenn

g. der Auftragnehmer schuldhaft gegen die Pflicht zur Zahlung des Mindestlohns verstd3t und/oder

h. gegen die oben aufgefiihrten Pflicht zur Beibringung von Nachweisen innerhalb einer vom Auftraggeber gesetz-
ten angemessenen Frist versto3t und/oder

i. ein oder mehrere Nachunternehmer bzw. Subunternehmer des AN gegen die Pflicht zur Zahlung des Mindest-
lohns oder zur Beibringung von Nachweisen verstof3en, sofern der Auftragnehmer nicht selbst die fristiose Be-
endigung der Vertragsbeziehung mit diesem bzw. diesen Nachunternehmer(n) bewirkt.

19.3 Freihaltung Innenverhaltnis

Der Auftragnehmer erklart mit seinem Angebot, dass er den Auftraggeber im Innenverhéltnis von Forderungen seiner
Mitarbeiter und Nachunternehmer, die sich ggf. aus dem AEntG und MiLoG ergeben, freihalt. Dieses gilt auch fur Ver-
pflichtungen aus der Beschéftigung von Scheinselbstandigen.

20. Verteilung der Gefahr und Haftung der Vertragsparteien
20.1 Gefahrtragung

Der AN tragt die Gefahr bis zur Abnahme durch den AG. Dazu gehdrt auch die Sicherung gegen Witterungseinfliisse. Der
AN haftet bis zur Abnahme auch dann noch, wenn der Gegenstand der Leistung schon in das Eigentum des AGs lberge-
gangen ist oder wenn der Gegenstand der Leistung durch vom AN nicht zu vertretende Umstande beschadigt oder zerstort
wird, z. B. bei Beschadigung durch andere Handwerker oder bei Diebstahl.

20.2 Kein Haftungsausschluss durch Nicht-Uberwachung

Der AN kann sich in keinem Fall darauf berufen, nicht oder nicht ausreichend iberwacht worden zu sein. Seine Haftung
wird nicht dadurch ausgeschlossen oder beschrénkt, dass von ihm vorgelegte Unterlagen zur Durchfiihrung von Leistun-
gen durch den AG, seine Erfullungsgehilfen oder sonst von dritter Seite geprift oder genehmigt sind.

20.3 Haftung im Innenverhéltnis bei Schaden Dritter durch Leistungen des AN

Entsteht einem Dritten im Zusammenhang mit der Bauleistung des Auftragnehmers ein Schaden, fiir den aufgrund der
gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen beide Vertragsparteien gemeinsam haften, so hat der Auftragnehmer im Innenver-
héltnis den Schaden allein zu tragen. Der Auftraggeber ist berechtigt, den anteiligen Schadensbetrag, mit dem er ggf. von
dem geschadigten Dritten belastet wird, vom Werklohn des Auftragnehmers abzuziehen.

20.4 Hatpflichtversicherungsschutz

Der Auftragnehmer weist in geeigneter Form, bestatigt durch den Versicherer, laufenden Haftpflichtversicherungsschutz
fur seine Unternehmung zu den Mindestdeckungssummen von 5 Mio € je Versicherungsfall nach. Ausschlisse sowie



Allgemeine Vertragsbedingungen
Seite 10 von 10

Sublimite sind gesondert auszuweisen. Die Bestétigung ist seitens des Versicherers unterschrieben durch den AN unver-
ziiglich nach Auftragsannahme einzureichen. Der Versicherer hat zu bestéatigen, dass er dem Auftraggeber Anderungen
wahrend der Ausfiihrungszeit anzeigen wird.

21. Sonstiges
21.1 Gerichtsstand
Als alleiniger Gerichtsstand wird Liibeck vereinbart

21.2 Unwirksame Bestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam oder liickenhaft sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der Ubrigen Best-
immungen dieser AVB-W und des Vertrages hierdurch nicht berthrt.

In einem solchen Falle ist die unwirksame oder liickenhafte Bestimmung so zu ergdnzen oder umzudeuten, dass der
wirtschaftliche Zweck erreicht wird.

21.3 Datenschutz

Aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes ergeht an den AN der Hinweis, dass in seinem Angebot enthaltene und bei der
Leistungserbringung angegebene personenbezogene Daten vom AG auch in elektronischer Form gespeichert und verar-
beitet werden. Mit Vertragsschluss erklart sich der AN einverstanden, dass beim AG Daten Uber den AN Uber eine EDV-
Anlage verarbeitet und Uber die Arbeit des AN Bewertungen durchgefiihrt werden. Auf Antrag kann der AN in seine ge-
speicherten Daten Einsicht nehmen

Lubeck, den 01.01.2019 / SvJ



